2.
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - “ΓΕΦΥΡΕΣ” 
2.
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - “ΓΕΦΥΡΕΣ” 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 16 έργα περιβάλλοντος και 6 έργα μεταφορών του Ταμείου Συνοχής περιόδου 1994-1999 έχουν λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής περιόδου 2000-2006 (έργα “γέφυρες”), ακολουθούν τους κανόνες των έργων της προγραμματικής περιόδου 2000 – 2006 και συνυπολογίζονται σε αυτή.

Παρούσα κατάσταση

Για τα 22 αυτά έργα η κατάσταση σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
· Έχουν αποπληρωθεί από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. 7  έργα (Πίνακας ΙΙ.1.1).

· Έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και εκκρεμούν οι αιτήσεις αποπληρωμής για 3 έργα (Πίνακας ΙΙ.1.2). 

· Έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. οι τελικές εκθέσεις και εκκρεμεί η υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής για 2 έργα (Πίνακας ΙΙ.1.3).

· Προγραμματίζεται η υποβολή στις υπηρεσίες της Ε.Ε. των τελικών εκθέσεων και αιτήσεων αποπληρωμής για 2 έργα (Πίνακας ΙΙ.1.4).

· Συνεχίζεται η υλοποίηση 2 έργων (Πίνακας ΙΙ.1.5).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
· Έχει υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και εκκρεμεί η αίτηση αποπληρωμής για 1 έργο (Πίνακας ΙΙ.2.1).

· Προγραμματίζεται η υποβολή στις υπηρεσίες της Ε.Ε. των τελικών εκθέσεων και των αιτήσεων αποπληρωμής για 2 έργα (Πίνακας ΙΙ.2.2).

· Συνεχίζεται η υλοποίηση 3 έργων (Πίνακας ΙΙ.2.3). 

Απολογισμός 

Κατά την Τεχνική Συνάντηση της 17ης Μαρτίου 2005, εκκρεμούσε η υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής για 10 έργα. Υποβλήθηκαν τελικά οι αιτήσεις αποπληρωμής για 6 έργα καθώς και οι τελικές εκθέσεις 2 έργων για τα οποία υποβάλλονται άμεσα οι αιτήσεις αποπληρωμής. 
Προγραμματισμός 2006

Εντός του 2006, εκτός από την άμεση υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής των 2 έργων για τα οποία έχουν υποβληθεί οι τελικές εκθέσεις στις υπηρεσίες της ΕΕ, προγραμματίζεται και η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής για 4 ακόμα έργα που έχουν ολοκληρωθεί.

Συνεχίζεται η υλοποίηση 5 έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά των εγκριτικών τους αποφάσεων.  
Η εικόνα για τα έργα “γέφυρες” σε ότι αφορά το κλείσιμο των εγκριτικών αποφάσεων παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. 
Η αναλυτική πορεία υλοποίησης των έργων αυτών τα οποία υπακούουν στους κανόνες της περιόδου 2000-2006 παρουσιάζεται στο κεφ.3.
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