3. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006

3.
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006
Από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ έχει εγκριθεί η συγχρηματοδότηση 96 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.637,2Μ€ και συνολικής συνδρομής 2.869,7Μ€. 
Από τα έργα αυτά :

· τα 74 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.757,97 Μ€ και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.299,83 Μ€ είναι έργα περιβάλλοντος αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και των ΕΥΔ ΠΕΠ.  

· τα 21 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2.869,1 Μ€ και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.562,3 Μ€ είναι έργα μεταφορών αρμοδιότητας των ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ΕΥΔ ΕΠ ΣΑΑΣ, και 
· το 1 έργο, προϋπολογισμού 10,11 Μ€ και κοινοτικής συνδρομής 7,58 Μ€, αφορά δράσεις τεχνικής στήριξης έργων Ταμείου Συνοχής.

Σημειώνεται ότι : 

· στο τέλος του 2004 εκδόθηκαν 17 νέες εγκριτικές αποφάσεις (για 15 έργα περιβάλλοντος και για 2 έργα μεταφορών) συνολικού προϋπολογισμού 1.166,9Μ€ και συνολικής συνδρομής 709,1Μ€, και

· το Δεκέμβριο του 2005 εκδόθηκαν επιπλέον 4 νέες εγκριτικές αποφάσεις (για 3 έργα περιβάλλοντος και 1 έργου τεχνικής βοήθειας) συνολικού προϋπολογισμού 63,5Μ€ και συνολικής συνδρομής 47,6Μ€. 
Σε ότι αφορά το κλείσιμο των εγκριτικών αποφάσεων των έργων του Ταμείου Συνοχής ΙΙ έχει υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. η τελική έκθεση για ένα (1) έργο που έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η υποβολή της αίτησης αποπληρωμής. 

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί ακόμη 10 έργα (6 έργα περιβάλλοντος και 4 έργα μεταφορών) για τα οποία προγραμματίζεται η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής στις υπηρεσίες της Ε.Ε.
Συνεχίζεται η υλοποίηση των υπολοίπων έργων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των εγκριτικών τους αποφάσεων.

Υλοποίηση Έργων ΤΣΙΙ ( Συμπεριλαμβάνονται και τα έργα “γέφυρες”)
Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2006 υλοποιήθηκε η συνέχεια του Σχεδίου Δράσης (2ο follow up) για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής το οποίο είχε σχεδιασθεί τον Ιανουάριο του 2005 και είχε παρουσιασθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. 
Κατά τo 2ο follow up εξετάσθηκε η πορεία υλοποίησης των έργων και επικαιροποιήθηκε η κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με την κατηγοριοποίηση που παρουσιάστηκε κατά την τεχνική συνάντηση του Μαρτίου 2005.

Από τη συνολική εικόνα των έργων όπως αυτή προέκυψε και αποτυπώθηκε στα σχετικά συνοπτικά δελτία έργων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 

Οι μέχρι 31/12/2005 συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 2.481,8 εκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 42%. Οι συνολικές εισροές από την ΕΕ για τα έργα αυτά ανέρχονται σε 1.385,4 εκατομμύρια ευρώ ήτοι στο 37% της κοινοτικής συνδρομής.

· Για τα έργα του τομέα «Περιβάλλον» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 37%  με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 32%. 

· Για τα έργα του τομέα «Μεταφορές» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 47% με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 42%. 

Οι μέχρι τις 31/12/2005 δαπάνες ύψους 2.481,8 εκατομμυρίων ευρώ είναι αυξημένες σε σχέση με τις μέχρι 31/5/2005 δαπάνες της προηγούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης ύψους 2.173,4 εκατομμυρίων ευρώ σε ποσοστό  14%.

Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση των έργων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω χαρακτηρισμοί και χρώματα : 
	ΟΛ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

	Α
	ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

	Β
	ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	Γ
	ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ/ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

	Δ
	ΕΡΓΑ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	ΝΕΟ
	ΝΕΑ ΕΡΓΑ


Υπάρχει σημαντική βελτίωση στην πρόοδο υλοποίησης των έργων, γεγονός που αποτυπώνεται με τη μείωση των έργων που χαρακτηρίστηκαν ως έργα Κατηγορίας Β ή/και Γ και αύξηση των έργων που χαρακτηρίστηκαν ως έργα Κατηγορίας Δ σε σχέση με την αποτύπωση του Μαρτίου 2005.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβλήθηκε το τελευταίο έτος τόσο από τους φορείς υλοποίησης όσο και από το σύνολο των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των έργων του Ταμείου Συνοχής.

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια οδήγησε στην επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης πολλών έργων, ενώ συγχρόνως επιλύθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με:

· Δικαστικές προσφυγές που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ ή/και προσφυγές στην ΕΕ και αφορούσαν διαδικασίες δημοπράτησης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κ.ά.

· Εκπλήρωση ειδικών όρων σε ότι αφορά την πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων, υλοποίηση ή/και επικαιροποίηση μελετών, επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Επίσης επιταχύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός των κατασκευαστικών εργασιών, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων.

Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση των έργων και σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα της αποτύπωσης του Μαρτίου 2005, σημειώνεται ότι:

· 13 έργα που είχαν χαρακτηριστεί ως έργα κατηγορίας Β ή/και Γ έχουν ολοκληρωθεί ή είναι στη διαδικασία κλεισίματος των εγκριτικών τους αποφάσεων.

· 40 έργα που είχαν χαρακτηριστεί ως έργα κατηγορίας Β ή/και Γ, χαρακτηρίζονται πλέον ως έργα κατηγορίας Δ επειδή έχει συμβασιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος ή/και το σύνολο του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου. Η υλοποίησή τους εξελίσσεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και έχουν συμβάλει στην εισροή πόρων και στη μείωση του RAL με αιτήματα πληρωμών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή/και θα υποβληθούν. Σε κάποια από αυτά τα έργα έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα τροποποίησης με προσθήκη φυσικού αντικειμένου λόγω της σημαντικής εξέλιξής τους και της εξοικονόμησης πόρων που προέκυψε.

Η πρόοδος στην υλοποίηση των έργων που σημειώθηκε, όπως αυτή έχει καταγραφεί, είναι σημαντική και εκτιμάται ότι με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο ο ρυθμός υλοποίησης των έργων.
Η εικόνα για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής και την κατηγοριοποίηση αυτών εμφανίζεται σχηματικά στα επόμενα διαγράμματα 1, 2, στους συγκεντρωτικούς και αναλυτικούς πίνακες έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 καθώς και στα συνοπτικά δελτία των έργων.
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΛ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α: ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Β: ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ: ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Δ: ΕΡΓΑ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΕΟ: ΝΕΑ ΕΡΓΑ
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