4.
ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL)

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL) 2005

Στην Τεχνική Συνάντηση στις 17 Μαρτίου 2005 είχε τεθεί ως στόχος να μειωθεί το έτος 2005 το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) κατά 801,8 Μ€ (Πίνακας V.1), από τα οποία:

· 171,8Μ€ αφορούσαν κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής Ι, 

· 130,0 Μ€ αφορούσαν κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ (νέα και γέφυρες) 

· 500,0Μ€ αφορούσαν αιτήματα χορήγησης προκαταβολής και ενδιάμεσων πληρωμών Ταμείου Συνοχής ΙΙ

Έναντι του στόχου που είχε τεθεί η μείωση του RAL που επιτεύχθηκε αναλύεται ως εξής:

· 171,7 Μ€ από υποβληθέντα  αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής και αποπληρωμής έργων Ταμείου Συνοχής Ι. 

· 85 Μ€ από  αιτήματα αποπληρωμής έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ (γέφυρες). 

Επιπρόσθετα έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της ΕΕ οι τελικές εκθέσεις για 3 έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ (1 νέο και 2 “γέφυρες”), για τα οποία υποβάλλονται άμεσα και οι αιτήσεις αποπληρωμής τους, που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση RAL κατά 54,5 Μ€. 

· 280,0 Μ€ από υποβληθέντα αιτήματα χορήγησης προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ.

Επιπρόσθετα από αιτήματα τροποποίησης εγκριτικών αποφάσεων 5 έργων που υποβλήθηκαν προκύπτει, λόγω μείωσης δεσμευμένης συνδρομής, πρόσθετη μείωση του RAL κατά 8,6Μ€.  

Με βάση τα παραπάνω, με την υποβολή των αιτημάτων αποπληρωμής για τα 3 προαναφερθέντα έργα και το διοικητικό κλείσιμο των εγκριτικών αποφάσεων από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., η συνολική μείωση του RAL ανέρχεται σε 599,80 Μ€.
Σημειώνεται ότι η υστέρηση που παρουσιάσθηκε στα αιτήματα πληρωμών, έναντι του αρχικού προγραμματισμού, οφείλεται κυρίως στο ότι : 

α) τα αιτήματα των ενδιάμεσων πληρωμών που υποβάλλονται είναι απολύτως καθαρά (περιέχονται δηλαδή μόνο οι επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το συμφωνημένο με την Ε.Ε., Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Συνοχής, 
β) λόγω νομικών και δικαστικών εμπλοκών, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων, υπήρξε υστέρηση στην υλοποίηση ορισμένων έργων με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών, και
γ) λόγω νομικών και δικαστικών εμπλοκών, δεν κατέστη δυνατή η υποβολή εντός του 2005 αιτημάτων χορήγησης προκαταβολών για 2 μεγάλα έργα Μεταφορών (‘’Μετρό Αθηνών’’ και ‘’Σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη’’), συνολικού ύψους 106,4 Μ€.

Επισημαίνεται ότι καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια, απ΄ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο για τον έλεγχο (σε τρία επίπεδα) των αιτημάτων ενδιάμεσης πληρωμής όσο και για το κλείσιμο ανοικτών εγκριτικών αποφάσεων με σημαντική επιτυχία ακολουθώντας τις αυστηρές κανονιστικές διαδικασίες του Ταμείου Συνοχής.

Η συνολική εικόνα υλοποίησης μείωσης του RAL για το 2005 παρουσιάζεται στο Πίνακα που ακολουθεί.

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL) 2006

Η μείωση του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) για το έτος 2006 θα προέλθει :  

· από το κλείσιμο των εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής Ι και Ταμείου Συνοχής ΙΙ τα οποία έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2005 ή ολοκληρώνονται στις αρχές του 2006, καθώς και 
· από αιτήματα προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ.

Η μείωση του RAL κατά το έτος 2006 εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 576,8 Μ€ και θα προέλθει :

· 35,50 Μ€ από κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής Ι, 

· 41.80 Μ€ από κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής I& ΙΙ (“γέφυρες”) 

· 43,50 Μ€ από κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ  
· 196 Μ€ από αιτήματα χορήγησης προκαταβολών έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ.
· 260 Μ€ από αιτήματα χορήγησης ενδιάμεσων πληρωμών έργων Ταμείου Συνοχής ΙΙ.

Ο προγραμματισμός μείωσης του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) για το 2006 παρουσιάζεται στους Πίνακες που ακολουθούν.
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